

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 807 /KKT- KHTH
V/v gia hạn tiến độ
thực hiện gói thầu số 02(lần 3)

Quảng Trị, ngày 31 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu kinh tế.

Xét đề nghị của Ban QLDA ĐTXD Khu kinh tế tại Tờ trình số 59/TTr-DAKKT ngày 28/8/2020 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 02: Xây lắp toàn tuyến thuộc dự án: Khu Tái định cư xã Hải Khê và Đường vào Khu tái định cư (giai đoạn 1), Hợp phần 2: Đường vào Khu tái định cư giai đoạn 1, BQL Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện gói thầu số 02: Xây lắp toàn tuyến thuộc dự án: Khu Tái định cư xã Hải Khê và Đường vào Khu tái định cư (giai đoạn 1), Hợp phần 2: Đường vào Khu tái định cư giai đoạn 1 đến ngày 31/12/2020 như đề xuất của BQL DA ĐTXD Khu kinh tế tại tờ trình nêu trên.

Yêu cầu Giám đốc QLDA ĐTXD Khu kinh tế theo dõi, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để hoàn thành gói thầu đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- LD Công ty CPXD TH QT& CT ĐH ;
- Trưởng Ban; Các PTB;
- Phòng QH-XD&TN-MT;
- Lưu: VT, KHTH (02). c

TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Minh