

Số: 611 /KKT-QLĐT

Quảng Trị, ngày 17 tháng 7 năm 2019

V/v xin chủ trương chấm dứt hoạt động  
dự án đầu tư Từ cát đến năng lượng  
của Công ty cổ phần Bảo Toàn A

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

1. Dự án đầu tư Từ cát đến năng lượng của Công ty cổ phần Bảo Toàn A được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 30 121 0001156 ngày 27/11/2013; mục tiêu: Khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên cát trắng silic nhằm tạo ra các sản phẩm vật liệu mới công nghệ cao; Xây dựng nhà máy sản xuất kính TCO, xây dựng nhà máy sản xuất pin mặt trời, hình thành công viên năng lượng mặt trời; quy mô: 700 ha; địa điểm tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong và xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; tổng vốn đầu tư: 9.452 tỷ đồng; thời hạn hoạt động: 50 năm; tiến độ thực hiện dự án: Từ 2013 - 2015.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến nay, Công ty cổ phần Bảo Toàn A không thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng để triển khai dự án theo quy định của pháp luật và không làm thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

2. Các quy định đối với trường hợp dự án không triển khai thực hiện

- Tại Điều 8 Giấy chứng nhận đầu tư số 30 121 0001156 quy định: “Sau 03 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự án Từ cát đến năng lượng của Công ty cổ phần Bảo Toàn A không hoàn thành tất cả các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật thì UBND tỉnh sẽ thu hồi Giấy phép đầu tư”;

- Tại Điều 9 Giấy chứng nhận đầu tư số 30 121 0001156 quy định: “Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty cổ phần Bảo Toàn A không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết hoặc vi phạm các quy định về đầu tư sẽ bị xử lý theo đúng quy định hiện hành của pháp luật”.

- Tại Biên bản làm việc ngày 10/12/2018 của Đoàn Thanh tra Chính phủ thực hiện Quyết định số 879/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ (tại Mục 3.4.2. Kiểm tra việc quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện đầu tư) kết luận: “Dự án Từ cát đến năng lượng do Công ty cổ phần Bảo Toàn A làm chủ đầu tư. Đến nay, tiến độ thực hiện dự án chậm khoảng 35 tháng so với Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp. Dự án đã quá thời hạn 12 tháng, nhà đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự

án theo quy định. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty cổ phần Bảo Toàn A không thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường và xây dựng để triển khai dự án và không làm thủ tục giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định. Đề nghị Ban QL Khu KT xem xét chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư”.

- Tại Điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư quy định trường hợp dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động: “Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này”.

Đến nay (tháng 6/2019), tiến độ thực hiện dự án đầu tư Từ cát đến năng lượng của Công ty cổ phần Bảo Toàn A chậm hơn 42 tháng so với Giấy chứng nhận đầu tư được cấp, vượt quá tổng thời gian giãn tiến độ là 24 tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Đầu tư, thuộc trường hợp: sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Do vậy, Dự án Từ cát đến năng lượng của Công ty cổ phần Bảo Toàn A thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.

### 3. Kiến nghị:

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Giấy chứng nhận đầu tư số 30 121 0001156 ngày 27/11/2013, Biên bản làm việc ngày 10/12/2018 của Đoàn Thanh tra Chính phủ thực hiện Quyết định số 879/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ và tình hình triển khai dự án đầu tư Từ cát đến năng lượng của Công ty cổ phần Bảo Toàn A,

BQL Khu kinh tế kính đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Từ cát đến năng lượng tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong và xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị (nay thuộc địa bàn Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị) của Công ty cổ phần Bảo Toàn A theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư để BQL Khu Kinh tế có cơ sở quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư.

Kính mong sự quan tâm của UBND tỉnh./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh, PCT Nguyễn Quân Chính (b/c);
- Công ty CP Bảo Toàn A (để biết);
- Trưởng Ban (b/c), các Phó trưởng Ban;
- Các phòng: QLQHXD, QLTNMT, QLDN;
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT.TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Trần Quang Trung**