

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 678/KKT-DA

Quảng Trị, ngày 02 tháng 8 năm 2019

V/v di dời cột điện, đường dây trong phạm vi dự án: Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt

Kính gửi: Công ty Điện lực Quảng Trị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình: Đường nối Khu Công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt đảm bảo hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9. Trong thời gian vừa qua, BQL khu Kinh tế đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các bên liên quan để thực hiện công tác đền bù GPMB đồng thời chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình. Hiện nay, các gói thầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành nền đường, đang tiến hành công tác thẩm nhạ.

Trong phạm vi công trình, hệ thống đường dây điện của Công ty Điện lực Quảng Trị bị ảnh hưởng đang được UBND huyện Triệu Phong hoàn thiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt để chi trả đền bù theo đúng quy định. Trong đó, tại vị trí đầu tuyến có 04 cột điện nằm trên lòng lề đường chưa di dời (tại các lý trình: Km41+362; Km42+300; Km43+450; Km43+00) thuộc địa phận xã Triệu An, gây mất an toàn cho người và phương tiện trong lưu thông và ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Vi vậy, để đảm bảo an toàn cũng như tiến độ hoàn thành công trình theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, BQL khu Kinh tế kính đề nghị Công ty Điện lực Quảng Trị quan tâm, sớm di dời các cột điện nêu trên ra khỏi phạm vi dự án để thi công hoàn thành công trình.

Kính mong sự quan tâm phối hợp của Quý Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Quân Chính (b/c);
- Trưởng Ban, các PTB;
- Lưu: VT, Ban QLDA.



TRƯỞNG BAN

Trần Văn Đoàn