

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 677/KKT-DA

Quảng Trị, ngày 02 tháng 8 năm 2019

V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án:
Đường nối khu công nghiệp Đông Nam
Quảng Trị đến cảng Cửa Việt

Kính gửi: UBND huyện Triệu Phong.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình: Đường nối Khu Công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt đảm bảo hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2/9. Vừa qua, UBND huyện Triệu Phong đã nỗ lực giải quyết được những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, đến nay vẫn có nhiều vướng mắc, trong đó có một số trường hợp nằm ở những vị trí xung yếu trên tuyến có tình gây khó khăn, cản trở việc thi công thông tuyến.

Hiện nay, tại địa bàn huyện Triệu Phong còn 25 hộ dân vướng mắc về nguồn gốc, tranh chấp đất đai, cây cối, nhà cửa và có kiến nghị giá đền bù thấp nên chưa chịu nhận tiền để bàn giao mặt bằng (Triệu An 02 hộ, Triệu Văn 03 hộ, Triệu Lãng 20 hộ. Trong đó có 08 hộ vướng mắc về nhà ở).

Bên cạnh các trường hợp UBND huyện đang tập trung xử lý, có trường hợp của hộ bà Lê Thị Miên (tại thửa đất số 86/9, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 713m², loại đất RSX; số tiền bồi thường hỗ trợ là 28.254.000 đồng) đã chi trả tiền đền bù nhưng do sai sót trong việc quy chủ nên đã chi trả cho ông Nguyễn Đình Giảng, do đó đến nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thi công.

BQL khu Kinh tế đã nhiều lần làm việc với UBND xã Triệu Lãng, Ban QLDA và PTQĐ huyện Triệu Phong và các bên liên quan nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành công trình theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, BQL khu Kinh tế kính đề nghị UBND huyện Triệu Phong sớm giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến trong đó có trường hợp bà Lê Thị Miên để sớm bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành công trình.

Kính mong sự quan tâm phối hợp của UBND huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Huyện ủy Triệu Phong (b/cáo);
- Trưởng Ban, các PTB;
- Các phòng: KHTH, QHXD, TNMT;
- Lưu: VT, Ban QLDA.



TRƯỞNG BAN

Trần Văn Đoàn