

**GIẤY MỜI**

**KIỂM TRA XỬ LÝ HIỆN TRƯỜNG**

**“Gói thầu: Đắp nền đường và san nền giai đoạn 2 (đoạn Km11+522 đến Km12+085,97),  
thuộc dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm  
cửa khẩu Quốc tế La Lay”**

Kính gửi: .....

Gói thầu: Đắp nền đường và san nền giai đoạn 2 (đoạn Km11+522 đến Km12+085,97), thuộc dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu Quốc tế La Lay, do Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 trúng thầu triển khai thi công từ ngày 14/01/2019, với tiến độ thi công 340 ngày.

Đến nay khối lượng đạt được khoảng 75%, nhà thầu đang gấp rút triển khai các hạng mục công việc còn lại. Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cũng như Ban Quản lý dự án nhận thấy khối lượng đá thực tế lớn hơn so với hồ sơ thiết kế dự toán đã được duyệt. Cụ thể :

- Hạng mục san nền : Khối lượng đá dự kiến phát sinh tăng khoảng: 7.500m<sup>3</sup>
- Hạng mục nền đường : Khối lượng đá dự kiến phát sinh tăng khoảng: 2.500m<sup>3</sup>

Vì vậy, để có cơ sở tiếp tục triển khai thi công và nghiệm thu thanh quyết toán, BQL Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc, trân trọng kính mời:

**Thành phần tham gia:**

- BQL khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị.
- Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.
- Công ty CPTV Giao thông Quảng Trị (Đơn vị tư vấn).
- Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 (Đơn vị thi công).

**Thời gian:** 01 buổi, Bắt đầu vào lúc 09h30' ngày 08/8/2019 (Thứ năm).

**Địa điểm:** Tại cửa khẩu Quốc tế La Lay

**Chủ trì:** Đ/c Nguyễn Văn Bình – Phó Trưởng Ban quản lý khu Kinh tế.

Đề nghị các đơn vị cử đại diện tham gia đúng thành phần, thời gian và địa điểm nói trên để buổi làm việc đạt kết quả tốt./.

(Chi tiết xin vui lòng liên hệ ông: Võ Thành Trung, phó giám đốc BQL Dự án ĐTXD Khu Kinh tế. ĐT: 0978.053.555).

**Nơi nhận:**

- Như thành tham gia;
- PTB: Trưởng Ban (b/c);
- PTB: Nguyễn Văn Bình;
- Phòng QHXD, KHTH, BQLDA (tham gia);
- Lưu: VT, BQLDA.

